

アイドルズ12H耐久に向けたMRC計画書

1. 今後の予定

[illegible]

2. 体制／分担

項番	担当者名		主なミッション	アクティビティ	備考
1	石塚		監督	・部品調達、柴田対応	
2	井上		メカ	・メンテ見積もり、調達先検討 ・メンテ実施	
3	中村		テストDr	・バンダを12H走らせるためのデータ取り、問題箇所の追求 ・メンテサポート	
4	池田		会計・シミュレーション	・会計全般 ・IT部門 ・ドライバ順位、ストラテジー担当	
5	大本		対外交渉／アイドラーズ窓口	・アイドラーズへのやり取り ・レギュレーション分析／ストラテジー担当	
6	平沼		メカ	・メンテ実施（ちえのサポート）、当日の簡易板金	
7	棚橋		映像担当	・ドキュメンタリー担当	
8	岡本		映像担当	・ドキュメンタリー担当	
9	稲岡		ホスピタリティ担当	・飲み物、食事の調達 ・ドライバ冷却、ドリンクシステム、無線関連	
10	横田		ホスピタリティ担当	・飲み物、食事の調達 ・ドライバ冷却、ドリンクシステム、無線関連	
11	魚田		宿泊担当	・宿泊場所の予約、人数調整等全般	
12	長谷川		ホスピタリティ担当	・飲み物、食事の調達 ・ドライバ冷却、ドリンクシステム、無線、タイムキーバ関連	
13	坂下		当日メカサポート	・トラブル全般の対応	
14	会田		スタッフ	・ドナー提供 ・飲み物、食事の調達 ・ドライバ冷却、ドリンクシステム、無線、タイムキーバ関連	予備Dr
15	鈴木		スタッフ	・ドナー提供 ・飲み物、食事の調達 ・ドライバ冷却、ドリンクシステム、無線、タイムキーバ関連	予備Dr
16	岡崎		スタッフ	・コック長 ・飲み物、食事の調達 ・ドライバ冷却、ドリンクシステム、無線、タイムキーバ関連	予備Dr
17	生山		スタッフ	・飲み物、食事の調達 ・ドライバ冷却、ドリンクシステム、無線、タイムキーバ主任関連	予備Dr

3. 各アクティビティに対する実施項目

項番	アクティビティ区分		実施日時／期限	内容	備考
1	部品調達等		～6/30迄	・メンテ1での部品の用意 ・フォグランプの調達 ・ワイパーゴム ・バンダエアクリ ・プラグ (井上) ・プラグコード (池田) ・バッテリー予備準備 (井上提供) ・デイズオブサンダー網の調達 ・クラッチワイヤー ・ブレーキパッド (F／R)	
2	メンテ1		6/30,7/1	・タイミングベルト／オルタネータベルト交換 ・ドライブシャフトブーツ点検 ・ブーツクランプ確認／交換 (フロント全部) ・ブレーキパッド確認 (Rは交換か?) ・フォグランプ／ドライビングランプ追加 ・エアダクト加工 (その他クーリングシステムによる熱対策) (大本) ・ワイパーゴム交換 (その他雨対策) ・ウインカーレバー改善 ・エアクリーナ交換 ・油脂、水の交換 ・デイズオブサンダー網装着 ・ラッチワイヤー確認 ・シフトリンケージ確認 ・マフラー間に合わない場合、ビビビマフラーの錆び対策 (落下防止) ・アライメント (車高も含む)	
3	メンテ2		7/9,10	・メンテ2での残作業	
4	マフラー作製／装着		～7/23,24迄 (必須)	・柴田さんをブッシュ	
5	最終整備／ 最終ミーティング		7/23,24	・タイヤ4本 (ADVAN ネおば4本 FICUPへ組み付け) ・マフラー装着 (必須) ・スターティングオーダの発表	
6					